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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.03.2026									                              № 401
пгт. Мартюш


[bookmark: _GoBack]Об утверждении Положения о формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.05.2024 № 614 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требования к форматам указанных электронных документов», постановления Правительства Свердловской области от 20.04.2023 № 289-ПП «Об особенностях формирования и ведения исполнительной документации при строительстве          и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых                с привлечением средств областного бюджета», а также для оптимизации процесса формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства (далее – ИМ ОКС) в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (далее – система, ИСУП), руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства в системе ИСУП (прилагается).
2. Назначить ответственным за своевременность и точность формирования 
и ведения ИМ ОКС согласно подчиненности, в структурных подразделениях администрации и (или) подведомственных учреждениях, выполнение функций заказчика по новому жилищному, культурно-бытовому, коммунальному 
и промышленному строительству, реконструкции, выполняемых подрядным способом начальника МКУ «Управление капитального строительства Каменского муниципального округа Свердловской области» - Ушакову Ольгу Николаевну. 



3. Определить ответственным лицом за ведение исполнительной документации в электронном виде на этапе строительно-монтажных работ начальника МКУ «Управление капитального строительства Каменского муниципального округа Свердловской области» - Ушакову Ольгу Николаевну.
4. Назначить ответственным за координацию деятельности в области формирования и ведения ИМ ОКС исполняющего обязанности заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи 
Ю.С. Степанову. 
5. Ответственному за координацию деятельности в области формирования 
и ведения ИМ ОКС обеспечить:
1) изучение специалистами, задействованными в заключении, исполнении муниципальных контрактов курса «Цифровая вертикаль Минстроя РФ», размещенного на портале «Метабилдум». Документы и (или) материалы, подтверждающие прослушивание курса направить в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
2) включение в задание на проектирование объектов затрат на ведение информационной модели в ходе выполнения строительно-монтажных работ;
3)  включение в проект муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ объектов обязанность подрядчика вести,                 а заказчика – принимать исполнительную документацию в электронном виде,        а также ответственность подрядчика за нефинансовые нарушения при исполнении контракта.
6. Начальнику отдела по правовой и кадровой работе (А.Г. Шестерова) в срок до 30 апреля 2026 года обеспечить включение в должностные инструкции:
заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи обязанности по координации деятельности в области формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства;
начальника МКУ «Управление капитального строительства Каменского муниципального округа Свердловской области» обязанности по ведению исполнительной документации в электронном виде на этапе                             строительно-монтажных работ.
7. Начальнику МКУ «Управление капитального строительства Каменского муниципального округа Свердловской области» (О.Н. Ушакова) в срок                до 30 апреля 2026 года назначить специалистов, ответственных за контроль над архитектурно-строительным проектированием в рамках исполнения муниципальных контрактов, а также ответственных за проведение контроля над строительно-монтажными работами, включить в Устав Учреждения, должностные инструкции ответственных специалистов полномочия, функции      и должностные обязанности по формированию и ведению информационной модели. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Ю.С. Степанову.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (http://kamensk-adm.ru/).


Глава муниципального округа					             А.Ю. Кошкаров





































УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области
от 18.03.2026 № 401
«Об утверждении Положения 
о формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства 
в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства»


ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

1. Общая часть

1. Настоящее положение определяет правила информационного взаимодействия при формировании и ведении информационных моделей объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета, в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (далее – ИСУП).
2. В настоящем положении используются следующие понятия:
1) ИСУП – облачная информационная система для автоматизации процессов управления строительными проектами на уровне государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства, позволяющая сопровождать реализацию строительных проектов на этапе их планирования, проектирования и строительства, обеспечивающая, в том числе ведение информационной модели, а также создание комплексной инфраструктуры мониторинга и аналитики этапов жизненного цикла объектов капитального строительства;
ИСУП размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://isup.roskapstroy.ru;
2) информационная модель объекта капитального строительства (далее –   ИМ ОКС) – совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства;
3) формирование информационной модели объекта капитального строительства – процесс сбора, обработки, систематизации, учета и хранения в электронной форме взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, предусмотренных составом сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, предусмотренным настоящим постановлением, на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства, осуществляемые с использованием информационных систем, обеспечивающих функции передачи и регистрации данных между субъектами градостроительных отношений;
4) ведение информационной модели объекта капитального строительства – процесс включения в информационную модель объекта капитального строительства сведений, документов и материалов, проверки их достоверности, а также актуализации путем изменения сведений, документов, материалов и (или) их перевода в режим архивного хранения, осуществляемые с использованием информационных систем, обеспечивающих функции передачи и регистрации данных между субъектами градостроительных отношений;
5) региональный администратор ИСУП (далее – Администратор) – отдел координации информационного моделирования Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
6)  электронный документ – документ, созданный в электронной форме без предварительного формирования на бумажном носителе, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7) электронный образ документа – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования, заверенная УКЭП в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Целью использования ИСУП является технологическое обеспечение для:
1) формирования и последующей передачи ИМ ОКС в Региональную информационно-аналитическую систему управления развитием территории Свердловской области, созданную постановлением Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «О региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области» (далее – государственная ИСОГД Свердловской области);
2) контроля процессов формирования и ведения журналов учета выполнения работ, актов и иной исполнительной документации в процессе строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
4. При работе в ИСУП действовать инструкциям, размещенным на официальном сайте ФАУ «РосКапСтрой» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу –https://roskapstroy.ru/proekty/informatsionnaya-sistema-upravleniya-proektami/.
Также Инструкции по работе в Системе доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://clck.ru/3Rv6YM. Указанная ссылка чувствительна к регистру.

2. Формирование и последующая передача ИМ ОКС в государственную ИСОГД Свердловской области
5. При выборе форматов предоставляемых сведений, документов 
и материалов (далее – СДМ) руководствоваться действующей редакцией постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 614 
«Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства 
и представляемых в форме электронных документов, и требования к форматам указанных электронных документов».
6. СДМ размещать в ИСУП в течении 4 дней со дня их утверждения.
7. Перечень, в составе ИМ ОКС для хранения в ИСУП размещен 
в приложении № 1.

3. Формирование и ведение журналов учета выполнения работ, актов и иной исполнительной документации
8. При подготовке аукционной документации на проектирование объектов, реализация которых планируется с привлечением средств бюджета Свердловской области, необходимо включать обязанности заказчика предусмотреть затраты на ведение информационной модели в ходе выполнения строительно-монтажных работ.
Текст задания на проектирование и иные сопутствующие материалы доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://disk.yandex.ru/d/Is76KYdxkM1rPw.
9. При подготовке аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ объектов, реализация которых планируется с привлечением средств бюджета Свердловской области, необходимо включать обязанности подрядчика вести исполнительную документацию в электронном виде.
Рекомендуемые условия для включения в текст контракта доступны 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  https://disk.yandex.ru/d/Is76KYdxkM1rPw 

[image: ]4. Порядок предоставления доступа к ИСУП
10. Для получения доступа к ИСУП пользователи оставляют заявку на создание учетной записи в сервисе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://forms.yandex.ru/u/66d9430cf47e73f5107b7f88 или QR-коду.
11. В случае увольнения ответственного специалиста, имеющего доступ 
к ИСУП, или его освобождения от осуществления полномочий и функций, предусматривающих необходимость доступа к ИСУП, руководители соответствующих Пользователей не позднее даты увольнения (освобождения от осуществления полномочий и функций) ответственного специалиста обязаны направить заявку Администратору на аннулирование учетной записи в Системе.




	Приложение № 1 
к Положению о формировании и ведении информационной модели объекта капитального строительства в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства



ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, в составе информационной модели объекта капитального строительства для хранения в ИСУП

I. Приобретение прав на ЗУ:
1) выписка из ЕГРН (ЗУ, ОКС, ЗОУИТ);
2) разрешение на использование ЗУ;
3) договор безвозмездного пользования ЗУ;
4) договор временного пользования ЗУ (применительно к объектам муниципального значения);
5) договор застройщика-технического заказчика (применительно к объектам регионального значения);
6) фрагмент растровой карты, подтверждающий наличие ОКСа в СТП СО;
7) технический паспорт объекта капитального строительства.
II. Исходные данные для комплексных инженерных изысканий (КИИ), ПИР, экспертизы, СМР:
1) ГПЗУ;
2) информационные ТУ;
3) градостроительная документация;
4) ДПТ (при наличии);
5) разрешение на условно разрешенный вид использования ЗУ 
(при необходимости);
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (при необходимости);
7) договора компенсации с собственниками существующих сетей ИТО / линейных объектов, ТУ на вынос;
8) договора на подключение (технологическое присоединение) ОКСа к сетям ИТО;
9) договор на археологические полевые работы, ГИКЭ по ЗУ (если выполняется до начала изысканий);
10) акт Управления госохраны ОКН о результатах экспертизы;
11) ТХ ТЗ от эксплуатации;
12) предварительное заключение Минэка об эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (дополняется опциональными папками (тех. планы соседних зданий, сведения о ЗОУИТ, локальные акты заказчика о назначении ответственных));
13) Заключение РПН ЗОУИТ.
III. Контракт, графики выполнения работ, финансирования
1) контракт и приложения к нему (все доп. соглашения к контракту);
2) график разработки ПД;
3) график разработки РД;
4) график производства работ / сетевой план;
5) годовой и квартальные графики выборки средств. 
IV. Экспертиза результатов ИИ / ПД / достоверности определения ССС:
1) заключение о соответствии результатов ИИ требованиям                          тех. регламентов (если изыскания направляются на экспертизу до ПД);
2) заключение о соответствии ПД требованиям задания на проектирования, результатам ИИ, пункту 1 части 5 ст. 49 ГрК РФ;
3) заключение о достоверности определения ССС;
4) локальный акт заказчика об утверждении ПД;
5) заключение (заключения) по результатам экспертного сопровождения / сводка замечаний УГЭ по результатам консультаций;
6) локальные акты заказчика об утверждении изменений в ПД 
7) заключение экспертизы промышленной безопасности (ПД, смет и КИИ).
V. Строительство ОКСа.
1) РнС;
2) уведомление в ДГЖиСН СО (если применимо);
3) программа проверок ДГЖиСН СО (если применимо);
4) ПД в составе разделов 87 ПП РФ;
5) РД;
6) смета контракта;
7) договор на стройконтроль (при наличии);
8) договор на авторский надзор (при наличии);
9) акты выполненных работ с приложением первичной исполнительной документации;
10) платежные поручения по авансам, актам выполненных работ;
11) акты выполнения ТУ на подключение (технологическое присоединение) к сетям ИТО;
12) акт допуска в эксплуатацию;
13) акты выполнения пусконаладочных работ.
VI. Ввод в эксплуатацию.
1. технический план ОКСа, сетей ИТО;
1. ЗОС;
1. РнВ;
1. Выписка из ЕГРН;
1. соглашение об установлении сервитута + схема;
1. передача ОКСа в МО;
1. заключение Роспотребнадзора (при необходимости).
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